



CIUDAD DE CENTER



SOLICITUD — Programa para Comunidades Locales de la Oficina General de Tierras de Texas (Desastres de 2024)




Línea de transmisión de agua — Proyecto de instalaciones hídricas



Descripción del proyecto	Presupuesto del proyecto	
	Actividad del proyecto	Fondos totales
La Ciudad de Center propone reemplazar su línea principal de transmisión de agua a lo largo de la Carretera 7, la cual funge como la línea principal que suministra agua potable a toda la comunidad. El proyecto incluirá la instalación de aproximadamente 25,500 pies lineales de nueva infraestructura de tuberías de agua de 24 pulgadas, junto con sus accesorios asociados, con el fin de mejorar la confiabilidad del sistema, reducir las pérdidas de agua y fortalecer la capacidad de la Ciudad para mantener un servicio de agua continuo tanto durante las operaciones normales como en situaciones de emergencia. Las mejoras propuestas beneficiarán a los residentes, las empresas y las instalaciones públicas críticas en toda el área de servicio de la Ciudad de Center.	ADMINISTRACIÓN / MEDIO AMBIENTE	\$300,000.00
	INGENIERÍA	\$645,652.00
	CONSTRUCCIÓN	\$4,304,348.00
	ADQUISICIÓN	\$0.00
	Presupuesto total del proyecto	\$5,250,000.00
	FONDOS DE CONTRAPARTIDA (OBLIGATORIO)	\$250,000.00
	Fondos GLO CDBG-LCP	\$5,000,000.00

Mapa del proyecto



Beneficiarios del proyecto			Cronograma del proyecto	
CITYWIDE BENEFIT PROJECT			Adquisiciones profesionales	TERMINADO
Enter Number of Project Beneficiaries: 5271			Inicio del proyecto / Documentos de puesta en marcha	1 de agosto de 2026 – 30 de septiembre de 2026
Gender of Project Beneficiaries			Revisión ambiental	1 de agosto de 2026 – 30 de abril de 2027
Male 2542			ADQUISICIÓN	1 de agosto de 2026 – 30 de abril de 2027
Female 2729			Diseño de ingeniería	1 de agosto de 2026 – 31 de julio de 2027
Race and Ethnicity of Project Beneficiaries			Proceso de licitación	1 de agosto de 2027 – 31 de agosto de 2027
Hispanic Non-Hispanic			Premio del Consejo	1 DE SEPTIEMBRE DE 2027 - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2027
White 493 1988			CONSTRUCCIÓN	1 de octubre de 2027 – 31 de mayo de 2029
Black/African American 0 1573			Finalización del cierre	1 de junio de 2029 – 31 de julio de 2029
American Indian/Alaska Native 124 19			DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO: 36 meses	
Asian 0 9				
Native Hawaiian/Other Pacific Islander 0 177				
Some Other Race 560 0				
White and Black/African American 0 0				
White and American Indian/Alaska Native 46 55				
White and Asian 0 0				
Black/African American and American Indian/Alaska Native 53 65				
Other multi racial 49 60				
Total: 5271				